

**CRONOGRAMA PLAN I+D FIUDA 2030**

ACTIVIDAD	Año 1	Año 2	Año 3	Inicio	Fin	2020												2021												2022												2023		
						JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR						
<b>1</b>	<b>Objetivo Específico N°1: Desarrollar y gestionar las estrategias y actividades necesarias para la implementación de la I+D aplicada en la Facultad de Ingeniería</b>																																											
1.1	100%	100%	100%	jul-20	jul-20																																							
1.2	100%	100%	100%	ago-20	nov-20																																							
1.3	0%	0%	100%	mar-22	abr-22																																							
1.4	100%	100%	100%	jul-20	dic-20																																							
1.5	100%	100%	100%	oct-20	mar-21																																							
1.6	5%	50%	100%	dic-20	mar-23																																							
1.7	100%	100%	100%	jul-20	ago-20																																							
1.8	80%	100%	100%	sept-20	abr-21																																							
1.9	0%	0%	100%	dic-22	dic-22																																							
<b>2</b>	<b>Objetivo Específico N°2: Incrementar las capacidades internas de la Facultad de Ingeniería en el área de I+D aplicada</b>																																											
2.1	0%	0%	100%	ene-23	ene-23																																							
2.2	0%	100%	100%	jun-21	jul-21																																							
2.3	0%	0%	100%	mar-23	mar-23																																							
2.4	0%	0%	100%	ene-23	ene-23																																							
2.5	0%	0%	100%	mar-23	mar-23																																							
2.6	0%	0%	100%	mar-23	mar-23																																							
2.7	0%	50%	100%	jul-21	ago-22																																							
2.8	0%	30%	100%	nov-22	mar-23																																							
2.9	0%	50%	100%	abr-21	oct-22																																							
2.10	0%	30%	100%	abr-21	mar-23																																							
2.11	0%	50%	100%	sept-21	nov-22																																							
2.12	0%	50%	100%	dic-22	ene-23																																							
2.13	0%	100%	100%	jun-22	jul-22																																							
2.14	0%	0%	100%	ene-23	ene-23																																							
2.15	0%	0%	100%	ene-23	ene-23																																							
2.16	0%	0%	100%	mar-23	mar-23																																							
2.17	30%	0%	100%	mar-23	mar-23																																							
2.18	0%	50%	100%	mar-21	dic-22																																							
2.19	0%	50%	100%	ene-21	mar-23																																							

Actividad (nivel 1)
Tareas principales (nivel 2)